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Приложение №2.3.
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
[bookmark: _GoBack]1. Максималният срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 12 (дванадесет) месеца. В този срок Изпълнителят следва да е приключил всички дейности, предмет на поръчката и да е отчел изпълнението им пред Възложителя.
2. За всяка от дейностите, описани в точки от 1 до 7, Изпълнителят следва да предвиди време за изпълнение. По своя преценка той може аргументирано да включва допълнителни поддейности  към всяка дейност, за което също следва да предвиди необходимото време.
3. Хронологично дейностите може да не следват последователността, в която са описани в настоящата техническа спецификация и могат да се изпълняват паралелно.
4. Графикът, разработен от Изпълнителя, трябва да отчита следните изисквания на Възложителя:
4.1. Тестване на въпросниците в пет ДИТ
· Тестването следва да стартира след приключване на дейност 1 и дейност 2 от настоящата техническа спецификация.
· Времето за изпълнение на тази дейност да не е по-малко от 2 месеца, като се предвидят не по-малко от 14 календарни дни за проверка на място в обектите на контрол и обработка на информацията, получена в резултат на тестването.
4.2. Обучение на служителите на ИА ГИТ
· Обучението по дейност 4 следва да стартира след приключени дейности по т.1, т.2, т.3 и т.7.
· Обучението да се провежда паралелно на не повече от 2 (две) групи.
· За изпълнението на дейност 4 да се предвиди продължителност не по-малко от 3 месеца.
4.3. Дейност 6 по представяне на разработената методика и материали да се изпълни след приключване на дейности по т.1, т.2, т.3 и т.5, от настоящата техническа спецификация.
4.4. Дейност 5 да стартира след приключване на дейност 1, с изключение разработването на модел на информационна кампания „от врата до врата“, който трябва да бъде завършен не по-късно от два месеца, считано от датата на подписване на договора.
5. Дейност 5, за която се отнасят календарите и тефтерите да приключи преди провеждане на конференцията със социалните партньори.
6. Дейност 7 следва да приключи не по-късно от 5 (пет) месеца, считано от датата на възлагане на поръчката (подписване на договора), като 3 (три) месеца бъдат отделени за внедряване.
Графикът за изпълнение на дейността се представя от Изпълнителя в техническото му предложение за изпълнение на поръчката, като задължително всеки един срок се обосновава от изпълнителя.
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